Chexman

Fases generales de proyecto

1. Desarrollo

- 1.1. Estructura básica
 - 1.1.1.Base de datos
 - 1.1.2.Interfaz
 - 1.1.3.Interfaz móvil (Captura, recogida y organización básica)
 - 1.1.4.Interfaz de aplicaciones (Servidor)
 - 1.1.5.Interfaz contable y estadístico (Escritorio)
 - 1.1.5.1.1. Analítica
 - 1.1.5.1.2. Intercambios
 - 1.1.5.1.2.1. Importación
 - 1.1.5.1.2.2. Exportación
 - 1.1.6.Consola
 - 1.1.6.1. Configuración
 - 1.1.6.2. Administración
 - 1.1.6.2.1. Aperturas y cierres
 - 1.1.6.2.2. Gestión básica de usuarios
 - 1.1.6.3. Procesos
 - 1.1.6.4. Mantenimiento
 - 1.1.6.4.1. Backup // Restore
 - 1.1.6.4.2. Seguridad
 - 1.1.6.4.3. Optimización
 - 1.1.6.4.4. Aperturas y cierres
 - 1.1.6.5. Procesos
- 1.2. Estrategia
- 1.3. Infraestructura
 - 1.3.1.Base de datos
 - 1.3.2.Interfaz
 - 1.3.2.1. Interfaz móvil (Captura, recogida y organización básica)
 - 1.3.2.2. Interfaz de aplicaciones (Servidor)
 - 1.3.2.3. Interfaz contable y estadístico (Escritorio)
 - 1.3.2.4. Consola
- 1.4. Detalle de funcionalidad
- 1.5. Detalle de interfaz
- 1.6. Estrategia de desarrollo
- 1.7. Programación
 - 1.7.1.Base de datos
 - 1.7.1.1. Definición de SALIDA:
 - 1.7.1.1.1 Datos, informes y perspectivas que se espera poder obtener de la aplicación
 - 1.7.1.2. Definición de objetos / entidades
 - 1.7.1.3. Desarrollo de relaciones
 - 1.7.1.4. Tablas e Indices
 - 1.7.1.5. Orígenes SQL de las salidas deseadas
 - 1.7.2.Interfaz

- 1.7.2.1. Interfaz móvil (Captura, recogida y organización básica) 1.7.2.1.1. Definición de dispositivos comprendidos 1.7.2.1.2. Desarrollo de opciones, pasos y estados 1.7.2.1.3. Definición gráfica 1.7.2.1.4. Transcripción 1.7.2.2. Interfaz de aplicaciones (Servidor) 1.7.2.2.1. Definición de servicios ofrecidos 1.7.2.2.2. Desarrollo 1.7.2.3. Interfaz contable y estadístico (Escritorio) 1.7.2.3.1. Analítica 1.7.2.3.1.1. Definición de salidas 1.7.2.3.1.2. Estudio de métodos 1.7.2.3.2. Intercambios 1.7.2.3.2.1. Importación 1.7.2.3.2.2. Exportación 1.7.2.4. Consola 1.7.2.4.1. Muy dependiente de las decisiones tomadas previamente
- 2. Pruebas
- 3. Despliegue
- 4. Compartición